

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről:

Gödöllő Város Önkormányzata

székhely: 2100. Gödöllő, Szabadság tér 7

adószám: 15731261-2-13

pénzforgalmi szolgáltató:

számlaszám: 12001008-00155330-00100004

képviselőben: dr. Gémesi György polgármester

mint **Megrendelő** (a továbbiakban: *Megrendelő*),

másrészről:

Rákosvölgye MérnökKonzorcium

Konzorcium képviselője: Keviterv Akva Mérnöki Vállalkozási Kft.

székhely: 5000. Szolnok, Ságvári krt. 4.; cjsz.: 16-09-001063;

adószám: 10417050-2-16 ;

Konzorciumi tag: Euroút Mérnöki, Tanácsadó Szervező és Kereskedelmi Kft.

székhelye: 1143 Budapest, Zászlós u. 18.; cjsz: 01-09-160911; adószám: 10637784-2-42

képviselőben: Décse Sándor ügyvezető igazgató

mint **megbízottak** (a továbbiakban: „*Megbízottak*”)

együttesen: Felek – között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel.

1. ELŐZMÉNYEK

- 1.1. Felek 2012. június 8. napján a „Gödöllő Város szennyvíztisztító telep korszerűsítéséhez kapcsolódó tervezési, kivitelezési és próbaüzemi feladatok végrehajtása” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátása. elnevezésű projekt megvalósításához szükséges mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására” tárgyú Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerint lefolytatott eredményes közbeszerzési eljárás és az ajánlati kötöttség fenntartását 60 napig meghosszabbító nyilatkozat tudomásulvételét követően Megbízási szerződést kötöttek.
 - 1.1.1. A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó, Gödöllő Város Önkormányzata mint Ajánlatkérő által indított „Gödöllői szennyvíztisztító telep korszerűsítésének megvalósításához szüksége hitel felvételére indított eljárás 2012. június 5-én eredménytelenül zárult a Kbt. 76. § 1) bekezdés d) pontja alapján- az Önkormányzati önrész nem állt rendelkezésre.
- 1.2. Ezen okokból kifolyólag, a Mérnök a teljesítést a Megbízási szerződés aláírását követően nem tudta megkezdeni, így a felek közös megegyezéssel eltekintenek a teljesítési biztosítéknak szerződéskötés időpontjára történő nyújtásáról.

- 1.3. A fentiekben foglaltakra tekintettel Megbízó módosítani kívánja a határidőket a 2012. június 8-án megkötött Megbízási Szerződésben az alábbiak szerint.

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

- 2.1 „Gödöllő Város szennyvíztisztító telep korszerűsítéséhez kapcsolódó tervezési, kivitelezési és próbaüzemi feladatok végrehajtása” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátása. elnevezésű projekt megvalósításához szükséges mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására”

3. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK

- 3.1 A munkavégzés megkezdésének módosított időpontja: 2012. szeptember 10. vagy „Vállalkozási szerződés keretében a meglévő Gödöllői szennyvíztisztító telep korszerűsítéséhez kapcsolódó tervezési, kivitelezési és próbaüzemi feladatok végrehajtása a FIDIC Sárga Könyv alapján” tárgyú közbeszerzési eljárásához kapcsolódó FIDIC mérnöki feladatok megkezdése.

Módosított teljesítés határideje: 2014. december 31. vagy „Vállalkozási szerződés keretében a meglévő Gödöllői szennyvíztisztító telep korszerűsítéséhez kapcsolódó tervezési, kivitelezési és próbaüzemi feladatok végrehajtása a FIDIC Sárga Könyv alapján” tárgyú közbeszerzési eljárásához kapcsolódó FIDIC mérnök feladatok befejezése.

3. Egyéb rendelkezések

- 4.1 A felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott részéről szükséges teljesítési biztosítékot, a Megbízási Szerződésben meghatározott projekthez kapcsolódóan lefolytatásra kerülő „Vállalkozási szerződés keretében a meglévő Gödöllői szennyvíztisztító telep korszerűsítéséhez kapcsolódó tervezési, kivitelezési és próbaüzemi feladatok végrehajtása a FIDIC Sárga Könyv alapján” közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött vállalkozási szerződéskötés időpontjára köteles rendelkezésre bocsájtani.


Az alapszerződés további részei változatlanul hatályosak.

Jelen szerződésmódosítás 4 példányban készült, ebből 2 a Megrendelőt, 2 pedig a Vállalkozót illeti meg.

A Szerződő Felek jelen szerződésmódosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Gödöllő, 2012. június 8.



 **KIVITERM AKVA**
KIVITERM AKVA KFT.
5300 - Szonkai újtelep 10. sz. ház - XIV. emelet
Központi telefon: 06-34-475 211 fax: 06-34-475-206
e-mail: kiviterm@kiviterm.hu



Vállalkozó